


## 專題製作方法、步驟與進度

### (一) 專題製作方法

1. 先探討與討論，想出要怎麼做
2. 擬定架構與準備
3. 分工合作
4. 問題討論與測試
5. 統整、傳寫報告

(一)專題製作步驟(以流程圖呈現)



專題製作進度表(甘特圖表示)

| 週次<br>工作項目 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13  | 負責成員   |
|------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|
| 擬計畫書       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 全員     |
| 設計電路       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 陳衍誠    |
| 撰寫程式       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 全員     |
| 組裝結構       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 陳衍誠    |
| 口頭報告       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 全員     |
| 文書處理       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 李欣營    |
| 校正內容       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 李欣營    |
| 問題討論       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 全員     |
| 蒐集文獻       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 李欣營    |
| 繳交成品       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 全員     |
| 預定進度       | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 累積百分比% |